



**Российская Федерация
Новгородская область**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

ПРЕДПИСАНИЕ

от 02.03.2026 № 10
г.Чудово

**Директору
МАОУ «СОШ» с.Грузино
Н.И. Авериной**

**О принятии мер по
устранению нарушений**

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг результатов качества выполненных работ, исполнения гарантийных обязательств по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в 2023 году в рамках реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности» Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального округа установила:

По результатам визуального осмотра установлены отдельные случаи недостатков и дефектов выполненных работ в рамках капитального ремонта здания МАОУ «СОШ» с. Грузино.

В ходе проведения обследования на предмет устранения недостатков (дефектов) выполненных работ в рамках гарантийного срока, установлены факты не устранения подрядчиком в полном объеме выявленных ранее нарушений обязательств по контракту. Гарантийные обязательства подрядчиком не выполнены в полном объеме по настоящее время.

Подрядчиком ООО «ПрофиСтрой» на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не соблюдаются установленные договором № 7 от 26.01.2023 сроки устранения недостатков (дефектов) работ по капитальному ремонту здания, что является нарушением условий пункта 13.7 договора.

Гарантийный срок подрядчика на выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (п. 13.1). Работа в рамках исполнения гарантийных обязательств сторонами договора организована не на должном уровне, что несет риски не применения мер ответственности в случае нарушения условий договора.

В нарушении п.14 договора № 7 от 26.01.2023, статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения гарантийных обязательств подрядчиком не предоставлена заказчику банковская гарантия и не произведено перечисление денежных средств на указанный заказчиком счет, на

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального округа требует:

1. Рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению нарушений и недопущению случаев их повторения;
2. Усилить контроль за качественным и в полной мере устранением подрядчиком недостатков (дефектов) выполненных им работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту;
3. Не допускать наличия рисков не применения мер ответственности к подрядчику в случаях нарушения условий заключенных договоров.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального округа требует рассмотреть настоящее предписание, провести работу, направленную на устранение выявленных нарушений. Информацию о результатах устранения выявленных нарушений представить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального округа в срок до 20 марта 2026 года с приложением подтверждающих документов.

За неисполнение законных требований контрольно-счетного органа в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» влечет за собой ответственность должностных лиц, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.

**Председатель
Контрольно-счетной палаты**

И.В. Должикова